

§ 89

Diariernr: KS-2018/00236

Fråga: Lundabron, Peder Westerberg, L**Beslut**

Efter ytterligare inlägg av Peder Westerberg och Lena Karlsson Engman **beslutar kommunfullmäktige**

att avsluta överläggningen om frågan.

Ärendebeskrivning

Peder Westerberg (L) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande.

Lundabron

Bron mellan Lundåkern och Bölesholmarna har varit både efterlängtd och utlovad i många, många år. Det finns en oro över att bron inte kommer att vara klar i utsatt tid.

Min fråga till kommunalrådet Hans Lindberg är:

Kommer Lundabron att bli klar till utsatt tid, så vi kan ta oss torrskodda raka vägen mellan Lundåkern och Bölesholmarna?

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande överlämnar frågan till**Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande som svarar:**

Om du med utsatt tid menar tekniska nämndens ursprungliga tidplan så är svaret att den har spruckit. Tekniska nämnden har löpande fått information om detta.

Någon egentlig deadline har vi inte haft däremot har ju ambitionen varit att under 2018 skulle endast ytbeläggningen återstå, men så blir det alltså inte. Om inga allvarliga störningar tillkommer så räknar vi nu med att bron ska vara färdig före årsskiftet.

- Broar är komplexa och höga krav ställs både på konstruktion, precision och säkerhet.
- Särskilt komplex är en hängbro som är så här lång.

En bro ska också tredjepartcertifieras och den tog tid, den ursprungliga projekteringen fick efter certifieringen revideras för att garantera att vindar inte ska äventyra sidostabiliteten.

Sprickbildning i berget som inte kunnat förutses i den geologiska undersökningen, har också inneburit att förankringen av bron varit mer komplicerad än förutsatt.

Resultat och säkerhet är viktigare än tidplanen och här får Umeborna en bro över älven som blir ett välkommet tillskott i stans infrastruktur.