Tidplan sandupptagning våren 2019

	April	Maj	Juni
	V 16, V 17	V 18, V 19, V 20, V 21, V 22	V 23
Datum	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- **Gång och cykelvägar med start centrum**
- **Grovsopning huvudvägar med start centrum**
- **Gator centrala stan**
- **Gator västra stan**
- **Gator östra stan**
- **Gator Teg, Böleäng och Röbäck**
- **Gator Hörnefors och Täfteå**
- **Västerslätt**
- **Gator Mariehem, Ersboda**
- **Gator Ålidhem, Tomtebo, Gimonäs**
- **Gator Haga**
- **Gator Ersmark**
- **Gator Berghem**
- **Gator Grubbe, Backen, Umedalen**
- **Gator Kommundelar, Sävar**
- **Gator och cykelvägar Kommundelar, Holmsund, Obbola**
- **Grönytor med start centrum körs av 4-5 maskiner**

UMEÅ KOMMUN

Färgförklaring

gult fält grovsopning

orange fält finsopning

grönt fält grönytesopning

Centrala stan körs på morgonen så länge trafiken tillåter. Därefter flyttas upptagningen till östra, västra stan.