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	Mötesanteckningar 2009-09-09
Processgrupp – Två skolformer tillsammans


	
	


Anteckningar: Magdalena Sävenstedt
	Närvarande:
	

	Bengt Åström rektor grundsär Ålidhem
Magnus Caro pedagog Hagaskolan

Lena Göthberg pedagog Hagaskolan

Karin J-Linder pedagog Hagaskolan

Ulla Forestier pedagog Hagaskolan

Ewa Westin pedagog Ålidhemsskolan

Karin Winblad von Walter elevass Ålidhemsskolan

Ulla Nordbrandt pedagog Ålidhemsskolan

Chatarina Sigfridsson elevass Ålidhemsskolan


	Håkan Gunnarsson projektledare SHBK 

Olle Qwarnström arkitekt Arkinova

Christer Svärling ny projektledare SHBK 

Jan Brännvall skolkontoret

Ewa Larsson rektor Hagaskolan

Anna-Lena Lindberg rektor Hagaskolan

Stig Johansson projektledare Hörselspåret

Magdalena Sävenstedt skolområdeschef Haga SO
Inger Falk pedagog Berghemsskolan

Birgitta Thaning pedagog Berghemsskolan

Eva Eriksson elevass Berghemsskolan


	Ärende
	Notering
	Ansvar

	Ny projektledare
	Christer Svärling SHBK efterträder Håkan Gunnarsson som projektledare
	

	Bygg – processgrupp
	En mindre grupp med representanter från varje skola – blåmarkerade i närvarolistan - träffades före den ordinarie processgruppen, för information om ritningar.
	

	Nuläget
	Föregående vecka ägnades åt ritningsgranskning med support av Maria O White arkitekter som besökte Hagaskolan, Berghemsskolan och Ålidhemsskolan.  Personal lämnade synpunkter och förslag på ändringar vilket Maria tog del av. 
	

	Presentation av nya ritningar
	Korrigerade ritningar presenterades, därefter arbetade processgruppen med granskning och förslag på ändringar som sedan lämnas till arkitekterna Maria O och Olle Q.
	

	Fortsatt arbete
	Ny ritningar kommer att presenteras först för styrgruppen, därefter för processgruppen. Detta är den slutgiltiga möjligheten att framföra synpunkter.
	

	Nästa möte
	Processgruppen kallas till möte med kort varsel inom två veckor
	


