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	Mötesanteckningar 2009-08-19 Styrgrupp


	
	


Anteckningar: Magdalena Sävenstedt
	Närvarande:
	

	Bengt Åström rektor grundsär Alidhem
Ewa Larsson rektor Hagaskolan
Eva Salander rektor Hagaskolan
Anna-Lena Lindberg rektor Hagaskolan
Stig Johansson projektledare Hörselspåret

Magdalena Sävenstedt skolområdeschef Haga SO 
	Olle Qvarnström Arkinova arkitekter
Fredrik Ågrahn Arkinova

Maria Olsson White Arkitekter AB
Håkan Gunnarsson Samhällsbyggnadskontoret
Ulrika Backman Samhällsbyggnadskontoret


	
	

	
	


	Ärende
	Notering
	Ansvar

	Info Håkan Gunnarsson ang ombyggnation
	Håkan redogör för planerad renovering
Förstudie gjord av Maria O White Arkitekter med åtföljande kalkyl – särskolan 22 milj och hörselspåret 11 milj

Utifrån rådande ekonomiska läge är ambitionen att ombyggnaden genomförs inom den presenterade och av politiken godkända kalkylen

Ht-09 kommer att ägnas åt planering av renovering


	Håkan Gunnarsson

	Jan Brännvall redogör för ekonomiska förutsättningar
	Planering för Hörselspåret och ombyggnad för särskolans inflyttning fortsätter enligt lagd plan
Samt att använda Marias material.

Vår strävan bör vara att minska kostnaderna i projektet


	Jan Brännvall

	Magdalena S
	Styrgrupp och processgrupp är angelägna om samverkan i planering av renovering
Ritningar gjorda av Maria på White Arkitekter i förprojekteringen används som utgångspunkt för fortsatt programarbete. Dessa är väl överenstämmande med styrgruppens uppfattning om lokalernas utformning.
Processgruppen kommer att ges möjlighet till inflytande på nämnda ritningar.

	

	Maria Olsson
	Genomgång av ritningar gjorda i förprojekteringen
som underlag för beslut i för-och grundskolenämnden
Programbeskrivning blir nästa steg – genomförs av Arkinova


	

	Tidplan
	Ett första möte hålls med processgruppen, då även all berörd personal bjuds in till information den 27/8 kl. 14-14.30 i Hagaskolans aula. Processgruppen fortsätter mötet fram till 16.00 Medverkande i mötet är: Jan Brännvall skolkontoret, Maria Olsson White Arkitekter, Olle Qvarnström-Arkinova, Håkan Gunnarsson o Ulrika Backman Samhällsbyggnadskontoret
samt berörda rektorer.

Tidplan för programarbete och start av renovering kommer att presenteras tidigast i mitten av september.


	Styrgruppen Magdalena Sävenstedt
Håkan Gunnarsson

	
	
	


