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Anteckningar: 
Närvarande 

	Sari Wallin
Viktor Sjöström

Pirkko Langels

Gerd Lindmark

Anders Burlin
Eva Lindgren 
Margareta Lindgren
	Margareta Lindgren

Bengt Åström

Simon Lagesen

Anita Eriksson

Eva Eriksson

Isa Brodin
Carina Johansson


	Ärende
	Notering
	Ansvar

	Information  nuläget
	Tidplanen är förskjuten ca 14 dagar, trots detta planeras för inflyttning ht-2010

Intensivt arbete pågår för att kunna slutföra underlagen inför upphandling


	Magdalena, Arkinova, Sweco

	Rapport från processgruppens arbete
	Projektering inför renovering av Hagaskolan är försenad ca en månad, projektledare vid Arkinova har trots detta inte ändrat datum för slutlig inflyttning. HT-2011 gäller 

Orsak till försening är komplexiteten utifrån hörselteknik, el och ventilation.

Eva N har träffat Ålidhemsskolan och Berghemsskolan utifrån inredning
I mindre grupper arbetades med inredning, justeringar i ritningar samt med utemiljön
	

	Kompetensutveckling
	Planerad kompetensutveckling:

· Rektorer och Elevhälsa 28 maj, 22 juni, 10 september

· Lärledare uppstart 8 sept

· All personal 18 aug och 1 nov

Görs i samverkan med Skellefteå kommun, är finansierad av RUC. 


	Styrgruppen, RUC

	Fritidsgård på Hagaskolan
	Etablering av fritidsgård på Hagaskolan är ett gammalt önskemål som nu kan realiseras. Verksamheten vid Sanda fritidsgård flyttas till Hagaskolan. Kontakter är tagna med Umeå Fritid och två planeringsmöten har hållits med ansvariga.

Elevdialog kommer att hållas vid Hagaskolan den 10 April kl 19.00 för att lyssna in ungdomarnas önskemål och tankar omkring en Fritidsgård vid Hagaskolan. Skriftlig info till personal vid Hagaskolan
	Anders Burvall

Göran Lindh 

Lotta Jonsson

Magdalena S

	Frågor 
	Frågan om Grundsärskolans etablering i resp. arbetsenhet ställdes, varför inte placera särskolans elever i en enhet? 
Uppdraget är att planera för en verksamhet där alla

elever – oavsett förutsättningar - är tillsammans inom resp arbetsenhet.


	

	Grupparbete
	Omkring ute – och innemiljö. Varje skola processar utemiljöfrågan med eleverna utifrån vad vill eleverna?! Resultatet återförs till Magdalena inom två veckor.

	

	Rundvandring
	I hela huset
	

	Beslut i AU
	Arbetsutskottet i För – och grundskolenämnden har ställt sig positiva till att Elevhälsans Centrala team etableras vid Hagaskolan. Slutgiltigt beslut tas i nämnden den 29 April
	

	Nästa möte
	Ht-2010
	

	TACK!
	Tack alla som bidragit till Två skolformer tillsammans
	


