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Introduktion  
Det finns en generell problematik kring nedskräpning i samhället, det kan inte gå någon som rör sig i 

samhället förbi. Det finns en global problematik kring nedskräpning av haven med konsekvenser som 

orsakar stora problem för både människor och djur (Hav och Vattenmyndigheten, 2018). 

Problematiken med nedskräpning kring Umeå kommuns kustlinje är sedan tidigare inte kartlagd vilket 

initierade till en uppskattning i projektansökan gällande hur många ton skräp som ansågs trovärdigt 

att projektet skulle hitta och samla in under projekttiden 2022-06-01 – 2022-08-12. Åtta ton var den 

siffra som angavs i ansökan och siffran härstammar från den ungefärliga mängd sopor som slängs av 

besökare i genomsnitt varje sommar och som Umeå kommun samlar in från de stränder som har 

organiserad renhållning, enligt Fritidsförvaltningen. Strandstädprojektet har under projekttiden 

plockat 6133 kilo – vilket i sig är en skrämmande siffra då den är adderad till de ton som våra 

strandbesökare med avsikt och korrekt slängt i de utställda sopkärlen på våra badstränder. Dessa 6,1 

ton representerar det skräp och bråte som lämnas kvar på stranden, som slängs i skogen, som dumpas 

över broar, trycks ner mellan stenar längs pirar, lämnas kvar i terrängen eller avsiktligt göms på 

otillgängliga platser i närheten av havet och detta kan inte annat än sammanfattas som ett problem 

för vår kommun. 

 

Arbetsmetod  
Möjligheten att göra en påbörjad kartläggning av nedskräpningen längs kommunens kustlinje och 

samla in det skräp och bråte som slängts i naturen med havet som det huvudsakliga perspektivet för 

insatsen kom sig av att Naturvårdsverket utlyste möjligheten att söka medel till ”Strandstäd”. 

Kommunens ansökan beviljades och projektet har under sommaren 2022 städat längs kusten och i 

kustnära områden från Holmön i norr till Norrbyskär i söder.  

Ansökan skrevs av Katharina Radloff 2021-09-17 och projektledare Emma Renström anställdes för 

projektet mellan 2022-04-20 – 2022-08-31 under strategisk chef för Samhällsbyggnads-förvaltningen 

Malin Lagervall.  

”Strandstädsprojektet” har jobbat efter tre uppsatta mål; 

1) Att samla så mycket skräp som möjligt. Arbetet fullföljdes mellan 2022-06-01 och 2022-08-12. 

Projektet plockade upp, sorterade och lämnade 6,1 ton på återvinningsstationer. Varje upplockat ton 

som projektet rensat upp från naturen är ton som dessutom hamnat rätt i det cirkulära kretsloppet. 

Se tabell 1 i resultatdelen för de redovisade kilon som sorterats under projekttiden. 

2) Att öka sysselsättningen. Arbetslaget har bestått av projektledare som till vardags studerar på 

Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet och arbetarna på fältet var alla individer som 

tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden och rekryterades via Jonas Öberg på Umeå kommuns 

Arbetsmarknads- och integrationsavdelning.  

3) Att kartlägga skräpet som samlas in. Skräpet har sorterats, vägts och journalförts för att kunna 

redogöra för vad som hittats och vart det hittats. Denna slutrapport har för avsikt att återge en 

sammanställning som återspeglar en relativt god inblick och lägesbild från vår kustremsa i Umeå 

kommun med stränderna som utgångspunkt. Men också ligga till grund för möjligheten att göra 

likvärdiga insatser och satsningar igen då nedskräpningen inte upphör med projektet.  

 



 
 

▫ Umeå kommuns stränder har varit den huvudsakliga utgångspunkten för det dagliga städet och dessa 

platser har under sommaren kontinuerligt besökts. Men utöver stränderna så har arbetslaget samlat 

skräp också längs strändernas ytterkant, i områden där människor rör sig längs kusten så som 

promenadstråk, grillplatser, parkeringar, brofästen och liknande platser. Se kartor under resultatdelen 

för redogörelse för vart projektet i huvudsak har varit och plockat skräp. 

▫ All insamling av skräpet har gjorts för hand och/eller med en plockpinne och därefter har sortering 

och vägning skett. I projektet har arbetslaget transporterat sig med minibuss där dagen avslutats på 

en Återvinningsstation för avlastning av det för dagen insamlade skräpet. Sista veckan användes 

vinkelslip och släpvagn för de större fyndigheter som kvarlämnats och registrerats under projektets 

tidigare veckor. Det bråte som då ansågs för stort för omhändertagande och ansågs utgöra en miljöfara 

har rapporterats vidare till Patrik Sandström på Miljö- och hälsoskydd för vidare hantering.  

Varje dag har de sorterade skräpet vägts och registrerats i den veckovisa Havfallsrapporten som legat 

i bilen. Varje måndag har projektledare tagit del av denna rapport och fört in siffrorna i en 

sammanfattande Havfallsrapport tillsammans med uppgifter om vilka platser som besökts.  

▫ Då arbetslaget på fältet också jobbar med ett ambassadörsskap så underströks vikten tidigt att 

kunskap skulle försäkras och medvetandegöras. Studiebesök på VAKIN med en givande föreläsning av 

Helena Johansson hölls tidigt i projektet och uppmaningen gavs ofta till arbetslaget att vara beredda 

på frågor från allmänheten och med detta den tillhörande önskan om att de skulle tänka igenom sina 

svar och vara ”beredda”.  

▫ Extern kommunikation för att belysa projektet och involvera möjliga åsikter och informationskällor 

från allmänheten om vart problematik kunnat föreligga har skett genom intervju i P4 Västerbotten och 

av SVT och artikel har skrivits av Västerbottens Kuriren. På kommunens egen hemsida har en sida 

funnits upprättad och inslag i ”våra egna” sociala medier har skett vid ett par tillfällen av kommunikatör 

Jennie Vennberg. Fotografering för pressbilder gjordes av fotograf Fredrik Larsson.  

På fältet har skyltmaterial funnits för att kommunicera arbetet som utförts på fältet i form utav en 

strandflagga och en gatupratare. Dessa är inte datummärkta och kan för liknande framtida projekt 

med fördel användas igen. Dessa förvaras i källaren tillsammans med övrigt arbetsmaterial som blev 

kvar efter projektet.  

Affischer skrevs ut i A3-format, laminerades och sattes upp i båthamnar och på anslagstavlor i de 

kustnära mindre samhällena med uppmaning till båtfolket att hjälpa projektet i insatsen att samla 

skräp från havet, öar eller otillgänglig mark. 

▫ Intern kommunikation har skett inledningsvis genom en introduktionsträff tillsammans med tolkar 

för de icke svensktalande deltagarna. Där låg en PowerPoint-presentation till grund för träffen och en 

tydlig redogörelse gjordes för projektet, det förväntade arbetet och sommaren. Därefter har 

projektledare deltagit på fältet varje måndag och då även haft med frukostfika för en 

förmiddagssamling och möjligheten att fånga upp deltagarna, åsikter och funderingar. Varje fredag har 

projektledare skickat ut Veckobrev med lite pepp-talk, information om kommande vecka, allmänt 

Good-to-know och en liten uppmaning till reflektion i olika former.  

▫ I Holmsund via kommunens Driftenhet och i Hörnefors via Fritids bokning har lokaler funnits 

tillgängliga för uppvärmning av mat, toalettbesök och som värmestuga under regniga dagar. Lokalerna 

har dock inte nyttjats kontinuerligt utan i huvudsak har arbetslaget uppehållit sig ute på fältet. Av den 

anledningen har avdrag för lunchrast inte gjorts då ingen direkt vila förekommit.  



 
 

▫ Arbetskläder och utrustning som ombesörjts projektet har varit; regnjackor som lånats av 

Övergripande planering, t-shirt med kommunlogga på bröstet och tryck på ryggtavlan, arbetsskor, 

arbetshandskar, plockpinnar, sopsäcksringar och handvåg. Utöver detta så har material för 

skräphanteringen såsom sopsäckar och påsar också funnits till hands både i minibussen och lagerhållits 

på kontoret.  

▫ I projektet har skräpet kallats för ”Havfall” och ordet visar på det viktiga perspektivet – Havet.  

Namnet härstammar från den danska kampanjen ”Havmiljøvogterkampagne” som utarbetat en 

arbetsmetod där de tillhandahåller påsdispensers i sin strandstädskampanj av Havfald. Undertecknad 

har i kontakt med projektledare fått ok att använda namnet, vilket inte är skyddat på något vis och 

med fördel får användas även fortsättningsvis om så önskas (Havmiljøvogter, u.å.).  

▫ Många däck har under projektets gång hittats dumpade och en uppsamlingsplats skapades i 

Sandvik/Holmsund då återvinningscentralerna inte tar emot däck. Däck-Janne i Holmsund tog emot 

däcken och de transporterades dit i omgångar. En kostnad tillkommer för däck på fälg a´ SEK 60 och 

för de större däcken en för projektet okänd summa.  

▫ För skräp som slängs av kanotister längs Sävarån så skapades kontakt med Sävar kanot som under 

säsongen är ute och plockar skräp i området. Detta skräp tog projektet därefter hand om, sorterade 

och tog till återvinning.  

▫ Budget var satt i ansökan och reviderades i samråd med strategisk chef Malin Lagervall. För 

avstämning och kontroll var Catharinah Axhammar kontaktperson på ekonomiavdelningen.   

 

Resultat 

Upptagningsområdet 
Figur 1 visar på det upptagningsområde som projektet arbetat runt och kring.  

1 – Holmön, där ett besök gjordes efter Visfestivalen.  

2 – Norrbyskär, där ett besök gjordes sista veckan av projektet.  

3 – Holmsund, samhället besöktes frekvent på platserna: Djupvik, Sandvik, Revet, Ljumviken, 

Lövöudden, Hillskär inkl. piren, Västerbacken, Obbolabrons fäste, Patholmsviken och Holmen både 

kring halvön och under bron.   

4 – Obbola, samhället besöktes frekvent på platserna; Brofästet, Nyvik, Långhalsvägen, Salteriet, 

Vitskärsudden, småbåtshamnen och Bredviken.  

5 – Norrmjöle, Stränderna besöktes varje vecka; Norrmjöle havsbad och Bettnessand.  

6 – Sörmjöle, Stränderna besöktes kontinuerligt; Brännäset och Länkebo.  

7 – Ostnäs, besöktes vid ett par tillfällen under projektets gång.  

8 – Skeppsvik, nedanför Skeppsvik herrgård samlades skräp vid ett par tillfällen under sommaren. 

Kontakt skapades även med Sävar kanot som har sin utgångspunkt i samhället och i och med att 

Sävarån mynnar ut i Skeppsvik så driver det skräp som slängs på de populära turerna ut i havet, ett 

samarbete skapades således där arbetslaget tog hand om de sopor som Sävar kanot samlade ihop 

under säsongen och sorterade och slängde dessa på återvinningen.  

9 – Ivarsboda, och färjelägret till Holmön besöktes vid ett par tillfällen under projektets gång.  

10 – Täfteå, samhället besöktes frekvent på platserna; Båthamnen, Rovögern, Kollot och 
Fäbosanden.  



 
 

 

11 – Älven, i centrala delarna samlades skräp kring älven med insikten om att det som flyter ut i 

älven driver ut till havet. Områden som; Strömpilen, Ön, Bölesholmarna och Lundabron/Tvärån 

besöktes vid ett par tillfällen under sommaren.  

12 – Strömbäck/Kont, vid ett par tillfällen besöktes naturreservatet och Simphamn.  

13 – Norrbyn, färjelägret till Norrbyskär besöktes vid ett par tillfällen under sommaren.   

I tillägg gjordes även ett besök på Stöcksjö badplats och i Sävar kring Sävarån. 

   

 

Figur 1. Upptagningsområdet med de markerade områdena där projektet samlat skräp.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Redovisning av insamlat skräp  
I Tabell 1 redovisas de totala insamlade och sorterade skräpet, veckovis och även sammanslaget för 

hela perioden. Förtydligande kring kategorierna är att papper många gånger är svårt ansatt av naturen 

och inte alltid går att väga in separat utan blir en del av det brännbara materialet som samlats in. 

Kategorin metall innefattar även aluminium, vilket dock är en liten del av den redovisade siffran då 

den främsta aluminiumet som återfunnits är pantburkar. Dessa har inte redovisats i listan men pantats 

och givit en god fikakassa. Sista veckans stora siffror kommer sig av att arbetslaget under tre dagar 

med släp åkt runt i upptagningsområdet och samlat in de stora dimensionerna av bråte som hittats 

men lämnats kvar under sommaren.  

 

Tabell 1. Redovisat uppsamlat och sorterat skräp vecka för vecka. Mängderna redovisas i kilogram.   

Vecka Plast Papper Kartong Glas Metall Hushållsavfall Batterier El  Brännbart Totalt  

v.22 125 46 22 5 84 1 X 3 60 346 

v.23 238 5 13 6 317 X X 11 41 631 

v.24 210 1 1 6 539 X X 9 61 827 

v.25 54 X 14 8 173 X 1 st X 36 285 

v.26 119 X 5 3 240 X X 16 48 431 

v.27 33 X 1 4 206 X X 1 31 276 

v.28 98 X 1 6 78 X X 8 72 263 

v.29 93 X X 11 91 X X 1 89 285 

v.30 80 x x 5 94 x x 8 45 232 

v.31 107 x x 17 97 x x 2 89 312 

v.32 27 x x 22 1750 x x x 256 2055 

DÄCK          170 

Farligt 
avfall  

         20 

TOTALT 1184 52 57 93 3669 1 1 59 828 6133 

 

Ekonomisk redovisning  
Projektet delfinansierades 70/30 mellan Naturvårdsverket och Umeå kommun där Naturvårdsverket 

stod för ett bidrag om SEK 500 000 med avsikt att täcka lönekostnaderna för arbetsgruppen. Umeå 

kommun stod för resterande kostnader vilket i ansökan uppskattades till SEK 200 000.  

Det utfall som projektet kan redovisa redogörs för i Tabell 2.  

Projektets kostnader  Antal Belopp 

Lön arbetsgrupp, sex personer (1/6 – 12/8) 1 452 097 

Lön projektledare, en person (20/4 – 31/8) 1 159 413 

Arbetskläder  1 11 871 

Arbetsmaterial  1 10 255 

Kommunikation  1 15 012 

Transport, hyrbil inkl. drivmedel (1/6 – 11/8) 1 53 236 

Utbildning  1 1 160 

TOTALT   703 044 

 

 

 



 
 

Obs-områden 
Ett antal områden i kommunen har utmärkt sig som mer problematiska än andra, projektet väljer att 

kalla dessa ”Obs-områden” och dessa redogörs för nedan.  

 

 

Holmsund  
Figur 2 visar en karta över Holmsund med markeringar som indikerar dessa Obs-områden.  

 

1 – Brofästet, under bron så uppehåller sig ungdomar och här lämnas mycket skräp och bråte i 

skogen på vägen ner till vattnet och i direkt anslutning till vattnet.  

2 – Promenadstråket längs Djupvik och på stenarna ner mot vattnat återfinns mycket kastat skräp.  

3 – AMU-området är ett industriellt område men det samsas också med Holmsundsleden och utgör 

således ett populärt promenadstråk. Området är generellt sett stökigt och inger ett skrotigt intryck.  

4 – Sandvik, nere på vändplan ges intryck att det dumpas i skogen och det höga gräset, båtvagnar, 

traktordäck och lastpallar är delar av de fynd som hittats och fortfarande ligger kvar då det är 

fastvuxet och för stort för projektet att ta hand om.  

5 – Piren ut till hamnen, längs piren och bland stenarna mot vattnet fastnar mycket skräp, frigolit och 

bös som inte hör hemma där.  

6 – Hillskär, längs promenadstråket ut mot vindsnurrorna har mycket dumpats i vattnet och på land 

bland stenarna.  

7 – Västerbacken, nedanför kyrkan har det dumpats och varit skrotigt. 

8 – Holmen parkering och i skogen mitt emot, skräp och bös ligger slängt vid parkeringsplan och 

bredvid cykelbanan och inne i skogen bredvid cykelbanan.  

9 – Holmen under bron, under bron på båda sidor om ön hittar vi mycket dumpat och skräp.   

 



 
 

 

Figur 2. Överblickskarta över Holmsund med markerade Obs-områden.  

 

 

 



 
 

Obbola 

Figur 3 visar en karta över Obbola/Nyvik med markeringar som indikerar dessa Obs-områden.  

 

1 – Brofästet, där under låg mycket skrot och bland stenarna samlas skräp.  

2 – Nyvik, stranden och i skogen låg mycket skrot lämnat och vid markering 3 i skogen och längs 

bukten återfanns platser där stora och tunga saker dumpats.  

 

 

Figur 3. Överblickskarta över Obbola/Nyvik  med markerade Obs-områden 



 
 

Hörnefors  
Figur 4 visar en karta över Hörnefors/Hamnskär med markeringar som indikerar dessa Obs-områden.  

 

1 – Småbåtshamnen, här finns ett dumpad område där böset fortsatt ligger kvar då infarten till 

båthamnen spärras av med bom. Bland sakerna återfinns järnskrot, armeringsjärn, lyktstolkar, däck, 

betongfundament och plaströr. I huvudsak är det djuren som anses kunna fara illa men sakerna hör 

heller inte hemma där och ligger mycket nära havet. 

2 – Hamnskär, strax innan bommen ner till småbåtshamnen finns en väg ner mot vattnet där en 

eldstad återfinns. Här har grov dumpning utförs och i vattenbrynet bland stenarna ligger delar av en 

bil, växellåda och motorer. Mycket tunga och legat länge såsom rosten kan avslöja.  

 

 

Figur 4. Överblickskarta över Hörnefors/Hamnskär med markerade Obs-områden 



 
 

Ön 

Figur 5 visar en karta över Ön med markeringar som indikerar dessa Obs-områden. 

1 – Brofästet och plattan i direkt anslutning därtill. Tydligt en samlingsplats för häng och möjligtvis 

bad. Oerhört nedskräpad plats i direkt närhet till älven.  

2 – Parkeringen till restaurang och verksamheter på ”vändplanen” på Kolbäcksbron/Ön. Väldigt 

skräpigt och tydligt att ingen kände ansvar för att åtgärda nedskräpningen där heller.  

 

Figur 5. Överblickskarta över Ön med markerade Obs-områden 



 
 

Strömpilen 

Figur 6 visar en karta över Strömpilen med markering som indikerar området där det troligtvis ligger 

en snötipp om vinterhalvåret. Oerhört mycket skräp låg utspritt i skogsområdet och det var tydligt 

blandad med bös och skrot som dumpats på platsen också.  

 

 

 Figur 6. Överblickskarta över Strömpilen med markerat Obs-område.  



 
 

Lundabron 

Figur 7 visar en karta över Lundabron med markering som indikerar område där det varit oerhört 

nedskräpat och mycket dumpade saker. Bör tas i beaktande att ”hela” Tvärån troligast är i behov av 

uppstädning/sanering. Där nedslag av projektet gjorts har stora fyndigheter återfunnits i form av 

dumpade saker, bös och möbler.   

 

Figur 7. Överblickskarta över Lundabron med markerat Obs-område. 

Holmön 

Figur 8 visar en karta över Holmön med stenpiren i hamnen som det lömska gömställe det är. Där 

trycks förpackningar från picknicken, ölburkarna, flaskor, påsar och skräp ner mellan stenarna och 

göms undan den blotta anblicken.  

 

Figur 8. Överblickskarta över Holmön med markerat Obs-område. 



 
 

Norrbyskär 

Figur 9 visar en karta över Norrbyskär där stenkajen bredvid hamnen under år använts som soptipp. 

Där ”bakom” har bråte dumpats möjligtvis som fyllnadsmassor. Där ligger mängder av metall, 

kopparrör, plastbråte, elkablar m.m. 

 

Figur 9. Överblickskarta över Norrbyskär  med markerat Obs-område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Skeppsvik 

Figur 10 visar en karta över området vid Skeppsviks herrgård, markering ”80” är lokalisationen för 

herrgården. Vid den blå markeringen återfinns en plats där stora mängder skräp och bråte dumpats 

inne i skogen. En insats har gjort men det är troligt att ytterligare stora mängder återfinns då denna 

plats blev känd för projektet under sista dagarna.  

 

Figur 10. Överblickskarta över området kring Skeppsviks herrgård med markerat Obs-område. 

 

 

 

Reflektion  
Med en initial önskan att projektet skulle kunna skanna av hela kustlinjen kom arbetslaget ganska snart 

till insikt med att dels så är terrängen allt annat än välkomnande överallt då vass, sly och sumpmark 

inte gör det möjligt att via land nå ut till alla områden. Dessutom så är en stor del av kustlinjen bebyggd 

och hus- och sommarstugeägare har sin privata sfär på dessa platser och projektet har inte velat störa 

dessa. Detta beslut har också känts rätt då insikten snabbt kom att det är där människor rör sig på våra 

allmänna ytor som skräp också återfinns. Umeå kommun har inte av vad projektet kunna se en stor 

problematik med skräp som flyter i land från havet. Men Umeå kommun har en stor problematik med 

skräp som kastas, lämnas och dumpas på våra allmänna ytor. En tydlig reflektion och insikt som kommit 

av projektet är att skräp återfinns där människor samlas, under broar där det är lätt att dumpa, inkilat 

mellan stenar längs pirer och i terrängen längs med vägar och cykelbanor.  



 
 

Arbetslagets önskan till framtiden är helt klart att resurser fortsätter läggas på insatser likt detta 

projekt, för det behövs. Ytterligare önskningar från sommarens reflektioner är att det behövs mer 

soptunnor längs promenadstråk och platser där vi ser att människor uppehåller sig, för det verkar vara 

mycket svårt att ta med sig skräpet hem från utflykten och har en första medborgare lämnat kvar sitt 

skräp så verkar det ok även för nästkommande att efterlikna samma mönster. Det som också är att 

beakta är att plastpåsar och sopsäckar som inte plockas upp på en längre tid vittrar sönder och det blir 

näst intill omöjligt att plocka upp den i sin helhet då den vid beröring flagnar sönder och små bitar av 

plast flyger med vinden och förstörelsen blir desto större för hav och natur.  

Av föreläsningen på VAKIN fick arbetslaget ta till sig intressant och lärorik information om återvinning 

och cirkulär ekonomi i vår region. En information och kunskap som önskvärt alla kommunmedborgare 

skulle få ta del utav. För gemeneman är det inte en självklarhet varför vi källsorterar, vad som händer 

med våra sopor efter soptömningen, hur sophanteringen fungerar och vad som utvinns av soporna. 

Källsorteringens syfte är för gemeneman inte heller en självklarhet och skillnaden på plast och 

plastförpackningens, kartong och pappersförpackningars vara eller icke vara i behållarna och vem och 

vad som bekostar återvinningen. Det finns mycket att utbilda våra medborgare i och det är oerhört 

viktigt att tänka på alla som därtill inte hanterar det svenska språket. I arbetslaget deltog exempelvis 

tre personer med bristfällig svenska och en slutsats som troligtvis stämmer överens med 

förutsättningar som råder är att för lite alternativa språk används i samhället. Om broschyrer och 

samhällsinformation kunde gå ut på mer än svenska skulle mycket troligt en win-win ses där fler 

medborgare fick till sig viktig och lärande information så att samarbetet mellan medborgare och 

samhället skulle kunna förenklas och förbättras i exempelvis frågor såsom attityd kring nedskräpning, 

vikten av att återvinna korrekt och förståelsen för att vår sophantering är så mycket mer än att allt 

eldas upp i en och samma bål.   

Att projektet under tio veckor granskat, analyserat och skannat av våra kustnära områden och 

återfunnit 6,1 ton bör beaktas som en indikation på hur den faktiska siffran lär se ut, för ytterligare 

dumpplatser och nedskräpade områden lär finnas där projektet inte varit. Med den avgränsning som 

projektet har utgått ifrån och därmed uppehållit sig kring, just i kustnära områden, så kan resultatet 

antagligen räknas som en droppe i havet jämfört med hur problematiken kan se ut om man istället 

tittar på kommunen i sin helhet. Nedskräpning i stadsnära miljö är ett never ending project och är 

viktigt att arbeta med och kring – för vad projektet med säkerhet tagit lärdom av är att där det finns 

människor, där finns det skräp. Ytterligare reflektion av detta är att ett behov finns att vidga det städ 

som sker i staden till att också städa i angränsande samhällen inom kommunen då det verkar vara lätt 

till hands att fortsätta sprida skräp där någon redan banat väg och möjligtvis/förhoppningsvis kräver 

det där första skräpet en större handling och eftertanke innan det hamnar i naturen där det inte hör 

hemma.   

Inledningsvis i projektet togs inspiration från danska ”Havmiljøvogterkampanjen” och deras till synes 

enkla men också mycket smarta och tillgängliga lösning med påsdispensers (se inspirationsbilder med 

länk i källhanvisningen). Önskan om att projektet skulle göra en pilotsatsning på utvalda platser för 

denna typ av dispensers föll men tanken är fortsatt god och med erfarenheten av sommarens projekt 

är känslan stärkt att det borde finnas en funktion och vinning av att placera dessa påsdispensers ute i 

naturen på platser där nedskräpning förekommer. Danmark har placerade dessa på stränderna längs 

kustremsan. Att påsar finns tillgängliga gör det lätt för allmänheten att plocka upp skräpet i naturen – 

för det är svårt för allmänheten att hjälpa till att plocka upp skräpet när man generellt sett inte har 

med sig en påse på promenaden eller det saknas en soptunna i närheten. Men med rätt hjälpmedel är 

sannolikheten åtminstone större att det möjligtvis kan föda fler initiativ från välvilliga medborgare att 

göra skillnad för miljön, naturen, djuren och oss människor. 
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