

Projektskeden

Beslut

Initiering

Problemidentifiering
Bedömningar

Förstudie
Föreningspotential
Spridning – Risker
Ansvar – Finansiering

Förstudie
skall utföras

Huvudstudie
Undersökningar
Utredningar
Åtgärdsförslag
Projekteringsdirektiv

Huvudstudie
skall utföras

Förberedelser
Programhandlingar
Tillståndsansökningar
Förfrågningsunderlag

Projektering
skall utföras

Genomförande
Entreprenadarbeten
Kontroller
Besiktningar

Investerings-
beslut

Uppföljning
Efterkontroller
Garantibesiktningar
Erfarenhetsåterföring

Arbeten
godkännes
Beslut om
uppföljning

Eventuella
efterarbeten
godkända

Avslutning

